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Tekniikan jatkuva parantuminen vaikuttaa merkittävästi rakennusalan kehitykseen ja 
erityisesti tiedonhallintaan keskittyviä työkaluja on uudistettu jatkuvasti. Vanhojen 
kentällä käytettävien dokumentointimenetelmien tilalle on jo tullut useampia 
digitaalisesti toimivia työkaluja. Työssä tutustuttiin valvontatyön tehtäviin, 
kohdeyrityksestä valittujen valvojien ajankäyttöön sekä valvojan työssä 
tiedonhallinnallisesti käytettäviin työkaluihin. Työn tilaajana toimi Suomen Talokeskus 
Oy. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin tekijän omien havaintojen ja kokemusten, sekä valittujen 
valvojien kanssa käytyjen haastatteluiden ja kyselyiden perusteella. Pohjatutkimukseen 
käytettiin lisäksi kirjallista aineistoa. Ajankäytöllisiin haasteisiin ja eniten kuormittaviin 
tehtäviin paneuduttiin tarkemmin oman tutkimustyön ohella myös yrityksen kanssa 
käydyissä palavereissa. Työssä tutkittiin myös kolmea markkinoilla olevaa 
tiedonhallinnan tehostamiseen tarkoitettua työkalua. Työkalujen ominaisuuksia 
vertailtiin keskenään, sekä selvitettiin niiden vaikutusta vanhoihin työmenetelmiin. 
   
Työn tuloksena valittiin ja kehitettiin valvontatyöhön tarkoitettuun työkaluun tarvittavia 
ominaisuuksia, sekä tutkittiin näiden ominaisuuksien käytön vaikutusta valvojien 
ajankäyttöön eri tehtävissä. Yritykseen kohdistuvat tarkemmat tulokset ja 
kehitysehdotukset ovat luottamuksellisia, ja aineisto on poistettu julkisesta raportista. 
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Continuous development of technology greatly affects construction management and 
building technology, especially information management tools. Some effective digital 
tools have started to replace the old documentation of the procedures used in the field. 
This thesis focuses on the tasks of construction supervision, the time usage of some su-
pervisors that were chosen from the target company and some digital tools that are used 
in supervisor’s work.  
 
This research was conducted by using the author’s observation and experience, as well as 
interviews and questionnaires given to selected supervisors. Written materials from the 
Internet and books were used for the groundwork research. The most challenging and 
most time intensive tasks were looked at more carefully in through meetings with the 
company representatives. This work also looks into three specific tools that are made to 
improve the information management. Tool features are compared with the others, and 
their increased impact is compared with the old working methods. 
 
As a result of this research, the most effective features were selected and improved to suit 
the company.  The effects of these features for supervisor’s time usage were studied. More 
detailed results and development proposals are confidential thus some of the material is 
removed from the public report. 
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Rakennusala ja siihen liittyvät työkalut kehittyvät jatkuvasti ja tiedonhallinta on iso ja tärkeä 
kokonaisuus rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Nykypäivänä vauhdilla kehittyvä 
digitalisointi luo paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi rakennushankkeen tehostamiseksi. 
Rakennushankkeissa on pääsääntöisesti mukana useita osapuolia, joten viestintä ja 
tiedonhallinta ovat yhä tärkeämmässä roolissa suunnitelmallisen hankeen etenemisen kannalta.  
 
Valvojan työajasta karkeasti puolet kuluu työmaan tarkastuksiin ja puolet ajasta erilaisten 
asiakirjojen asioiden käsittelyyn, eli tiedonhallintaan. Tämä jakauma ilmenee myös tuloksissa, 
jotka on esitetty Taulukko 5. Onnistuneen tiedonhallinnan ja oikeiden työkalujen avulla 
asiakirjojen laatimiseen, tallentamiseen, jakamiseen ja tarkastamiseen sekä muihin valvojan 
tehtäviin käytettävää aikaa voidaan tehostaa ajankäytöllisesti ja laadullisesti. 
 
Tiedonhallinnan välineet ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti. Ennen paljon käytetty faksi 
on jäänyt suurimmaksi osaksi pois, kun paperitulosteet saadaan skannattua suoraan 
sähköpostiin. Entä jos paperitulostetta ei tarvittaisi ollenkaan kun liikennöidään asiakirjojen 
parissa? Onko useamman kerran tulostettava ja taas allekirjoituksen jälkeen eteenpäin 
skannattava työ nykypäivää? 
 
Tiedonhallinta voi usein olla erittäin aikaa vievää. Toimivalla tiedonkäsittelyllä voidaan 
säästää aikaa ja varautua esimerkiksi riskitilanteisiin, kuten sairaustapausten takia työmaalta 
poisjäävän tai lomalle lähtevän valvojan työtehon paikkaamiseen. Jotta poissaolevan työpanos 
voitaisiin paikata, on ehdottoman tärkeää, että hänelle jääviin asiakirjoihin päästään käsiksi ja 
hänen tietonsa voidaan siirtää eteenpäin. Tiedonsiirto on tärkeässä osassa myös yllättävien 
tilanteiden, kuten muutostöiden hallinnassa. 
 
Tutkimusmenetelminä tässä työssä on ollut valvojien haastattelut, sähköpostin välityksellä 
lähetetyt kyselyt ja yhteisissä palavereissa keskusteluin kehitystyön eteenpäin vieminen. Nämä 
kaikki menetelmät ovat vertailussa myös valvojan työhön liittyviin tiedonhallintamenetelmiin. 




Opinnäytetyön aiheena on Rakennushankeen valvonnan tehostamismahdollisuudet 
tiedonhallinnan avulla. Työ tehty yhdessä Suomen Talokeskus Oy:n kanssa, ja sen 
tarkoituksena on tutkia yrityksen valvojan ajankäyttöä, kartoittaa kehitysmahdollisuuksia 
tiedonhallintaan liittyvissä asioissa ja antaa mahdollisia kehitysideoita. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN VALVONTA 
 
 
2.1 Valvojan osuus rakennushankkeessa 
 
Rakennusurakan onnistumisen kannalta työmaavalvonnalla on suuri merkitys. Valvonnan 
tärkeimpinä tehtävinä on valvoa ja edistää rakennuttajan edun toteutumista työtehtävissä. 
Valvoja toimii rakennuttajan edustajana työmaalla ja sen ulkopuolisissa tehtävissä ja pyrkii 
edistämään tilaajan etua jatkuvasti. Laadullisen ja taloudellisen valvonnan lisäksi valvoja on 
velvollinen ilmoittamaan tilaajalle sekä urakoitsijalle mahdollisista ongelmista ja riskitekijöistä 
työmaan aikana sekä pyrkiä ennakoivaan toimintaan näiden tapausten ehkäisemiseksi. 
Valvojan tulee parhaansa mukaan edesauttaa urakoitsijaa saavuttamaan sopimusten määräämät 
velvoitteet. Työmaavalvojan velvollisuudet sekä tehtävät perustuvat varsin pitkälti tiedonanto- 
ja myötävaikutusvelvollisuuteen. (Junnonen, 2012, s.1) 
 
Valvojan tehtävä voidaan tiivistää perehtymiseen, suunnitelmallisuuteen, ennaltaehkäisyyn ja 
edistävään toimintaan. Valvojan tehtäviin kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin työmaan ja 
työtehtävien tarkkailu, mm. tiedottaminen ja tiedonhallinta eri osapuolten välillä. Nämä 
tehtävät pätevät niin rakennuspuolen- kuin taloteknisen valvojan toimissa. Asianmukainen ja 
toimiva valvonta edellyttää systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valvojan tehtävistä lisää 
kohdassa 2.2. (Junnonen, 2012, s.2) 
 
Lainsäädännöllisesti valvojalle ei ole asetettu vaatimuksia. Rakennusalan eri järjestöt ovat 
kuitenkin solmineet sopimuksen, jossa määritellään valvojan pätevyysvaatimukset. 
Sopimuksen mukaan valvojat jaotellaan pätevyytensä mukaisesti paikallisvalvojiin, 
rakennusvalvojiin ja ylivalvojiin. Tasosta riippuen valvojilla on erinäisiä vaatimuksia 
koulutuksen ja työkokemuksen suhteen. Pätevyyden valvojalle toteaa Fise Oy, joka myös 
ylläpitää kansallista pätevyysrekisteriä, josta tilaajan on mahdollisuus tarkastaa valvojan 
pätevyys. (Junnonen, 2012, s.1) 
 
Työmaavalvonnan päätavoitteena on varmistaa tuotantolaadun sopimuksenmukaisuus, 
ennaltaehkäistä virheiden ja ongelmien synty ja varmistaa, että projektissa päästään 





Kuva 1. Valvonnan tavoitteen muodostuminen. (Junnonen, 2012, s.1) 
 
2.2 Valvojan päätehtävät 
 
Työmaavalvonnan tehtäväluettelossa (RT 16-11121) on määritelty valvojan tehtävät, sekä 
valvontatyön suoritustapa. Suoritustapa voidaan kiteyttää neljään kohtaan, perehtyminen, 
suunnitelmallisuus, ennalta ehkäisy ja edistävä toiminta. Valvojan tehtävät on jaettu ryhmiin, 
tehtävätyypin mukaisesti. Valvojan on aina huomautettava urakoitsijalla vakavista virheistä 
kirjallisesti. Tämä tapahtuu esimerkiksi tekemällä huomautuksen työmaapäiväkirjaan. 
(Junnonen, 2012, s.1) 
 
Yleistoimenpiteet pitävät sisällään pääasiassa rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuudesta 
huolehtimiseen, työmaan etenemisen varmistamiseen ja rakennuttajan edun valvomiseen 
liittyviä tehtäviä. Näihin kuuluvat mm. 
 yhteyshenkilönä toimiminen eri osapuolten välillä 
  valvontasuunnitelman laatiminen, sen hyväksyttäminen ja täydentäminen työmaan 
edetessä 
 suunnitelmien ja erinäisten asiakirjojen laatiminen, seuraaminen, tarkastaminen ja 
hyväksyttäminen 
 turvallisuuden valvonta ja ympäristöhaittojen ehkäisy 




Ajallisen valvonnan tavoite on varmistaa työmaan eteneminen ja valmistuminen sovituin 
aikamäärein. Työmaan etenemisaikataulun lisäksi valvojan tulee osallistua mm. seuraaviin 
tehtäviin 
 hankintojen, vastaanoton ja muiden toimenpiteiden oikea-aikaisuuden seuranta 
 aikataulujen yhteensovittaminen 
 aikataulujen poikkeamien seuranta ja käsittely 
 osatarkastusten, toimintakokeiden, koekäyttöjen ja välitavoitteiden seuranta 
(RT 16-11121, 2013, s.2) 
 
Teknisellä ja laadunvalvonnalla varmistetaan teknisesti oikea ja suunnitelmien vastainen 
laadukas suoritus. Kyseisen valvonnan tehtäviin kuuluvat mm. 
 laatusuunnitelmien tarkastaminen 
 työsuoritusten, materiaalien, tarvikkeiden ja urakoitsijan laadunvarmistuksen 
valvominen 
 työmallien teettäminen 
 työolosuhteiden valvonta 
(RT 16-11121, 2013, s.3) 
 
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut perustuvat sopimuksiin ja tilatut työt ovat 
oikeudenmukaisesti hinnoiteltuja. Valvonnan tehtäviin kuuluvat mm. 
 vakuutusten ja vakuuksien sopimuksenmukaisuuden tarkastaminen 
 erinäisten tarjousten ja muutostöiden varmistaminen ja vaikutuksen selvittäminen 
tilaajalle 
 työhäiriöiden ja niiden kustannusten seuranta, esitysten tekeminen niiden minimointiin 
 taloudellisiin loppuselvityksiin ja niihin tarvittavien selvitysten tekemiseen 
osallistuminen 





Dokumentoinnin tarkoituksena on erinäisten asioiden ja vaiheiden kirjaaminen ja 
tallentaminen tulevaisuuden varalle. Dokumentointi on melko suuri ja tärkeä osa valvontatyötä 
ja nopeasti kehittyvä aihe. Dokumentointiin kuuluvat mm. 
 rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen, piirustusten ja luetteloiden tarkastus, 
tallettaminen ja edelleen luovutus 
 työmaatilanteiden dokumentointi ja tärkeiden rakennusvaiheiden taltioiminen 
 näytteiden ja valokuvien ottaminen 
 valvonnan kannalta tärkeiden tietojen ja tapahtumien muistiin merkitseminen 
(RT 16-11121, 2013, s.3) 
 
Muihin toimenpiteisiin kuuluvat sekä asuntotuotannon erityispiirteistä johtuvat että 
maarakennus- ja talotekniikkatöiden valvontatoimenpiteet. Asuntotuotannossa 
valvontatoimenpiteitä ovat mm. 
 osakkeen omistajien edunvalvonta, asiantuntijana toimiminen, tarkastuksiin 
osallistuminen, sekä asukkaiden puutelistojen ja muiden mielipiteiden seuranta. 
Maarakennustöiden valvontaan kuuluvat mm.  
 louhintatöihin, maaperään ja kasvillisuuteen liittyvät vaiheet 
Taloteknisiä toimenpiteitä ovat mm. 
 yleinen valvonta 
 laitteiden ja komponenttien hyväksyttäminen 
 toimintakokeiden seuranta 
 koekäytön sekä säätö- ja mittaustöiden seuranta 
 käytönopastuksen toteutumisen varmistaminen 
(RT 16-11121, 2013, s.4) 
 
2.3 Rakennusprojektin vaiheet valvojan näkökulmasta 
 
Valvojan tehtävät voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: rakennushanketta edeltävään 
suunnitteluvaiheeseen, hankeen aikaiseen rakennusvaiheeseen ja hankkeen jälkeen 
suoritettaviin tarkastuksiin ja opastuksiin. Rakennusprojekti on kuitenkin suuri kokonaisuus ja 
jokainen projekti on erilainen, joten myös tehtävät saattavat jakautua erilailla projektista 
riippuen. Valvojan tehtävänä on pääasiallisesti toimia tilaajan edustajana ja edunvalvojana. 




Suunnitteluvaiheen keskeinen tavoite on suunnittelijoiden valinta ja heidän toimestaan 








(RT- 10-10387, 1989, s.3) 
 
Valvojan tehtäviin ennen työmaan alkua kuuluvat muun muassa: 
 valvontasuunnitelman laatiminen 
 perehtyminen suunnitelma-asiakirjoihin ja urakkasopimusasiapapereihin 
 suunnitelmien ja lupien tarkastaminen 
 kokousten valmistelu, tiedottaminen ja osallistuminen 
 aikataulusuunnitelmien tarkastaminen 
 urakoitsijoiden hankintojen hyväksyminen 
 vakuutusten ja vakuuksien tarkastaminen 
(RT 16-11121, 2013, s.2-4) 
 
Rakentamisvaiheessa tulevat mukaan kaikki hankkeen osapuolet. Esimerkiksi 
aliurakointisopimuksia saatetaan sopia vasta työmaan käynnistyttyä. Rakentamisvaihe alkaa, 
kun urakkasopimus allekirjoitetaan, ja sen tavoitteena on rakentaa suunnitelmien mukainen 
kohde.  
(RT 10-10387, 1989, s.3) 
 
Valvojan tehtävänä on valvoa tilaajan etuja niin taloudellisesti kuin laadullisesti. Valvoja 
seuraa aikataulujen toteutumista, koordinoi työtehtävien kulkua ja seuraa yhteistoiminnan 
sujumista sekä rakennustyön toteutumista suunnitelmien mukaan. Erityisesti 
rakentamisvaiheessa valvoja on yhteydessä useiden osapuolten kanssa, ja toimiva 
tiedonhallinta on edellytys onnistuneelle projektille. 
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(RT- 10-10387, 1989, s.6) 
 
Käyttöönotto ja opastus ovat keskeisiä vaiheita, kun rakennus luovutetaan käyttäjien haltuun. 
Niihin kuuluu kunnossapidon ja huollon järjestämistä, mahdollisten huoltosopimusten 
solmimista ja takuuajan toimenpiteiden järjestämistä. Käyttöönottoon liittyviä keskeisiä asioita 
on otettava huomioon työmaan edetessä ja jo hankesuunnittelun aikana. Erityisesti LVIS-
laitteiden käyttö, kuten ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteiden opastus, sekä energiaseuranta 
opastetaan kiinteistönhoitohenkilökunnalle. 
(RT- 10-10387, 1989, s.14) 
 
Käytönottoon ja opastukseen osallistuvat: 
 Käyttäjä, jolle opastus on kohdistettu ja käyttöönotto tarkoitettu. Käyttäjä tarkkailee 
myös toimia takuuaikana ja kirjaa puutteet sekä korjaustarpeet. 
 Rakennuttaja, valmistelee siirtymisen rakentamisvaiheesta. 
 Suunnittelijat, omalta osaltaan varmistavat tarpeelliset huolto ja käyttöönotto 
koulutukset sekä laativat tarvittavat asiakirjat kiinteistönhoidon tarpeisiin. 
 Rakentaja vastaa puutteiden ja virheiden korjaamisesta takuuaikana. 
 
Valvojan tehtäviin käyttöönoton ja opastuksen aikana kuuluvat muun muassa: 
 Vastaanottotarkastus ja mahdollinen jälkitarkastus  
 Takuuajantarkastus 
 Huolto-ohjelman varmentaminen 
 Käytönopastusten varmentaminen 














3.1 Rakennushankeen aikainen tiedonhallinta 
 
Rakennushankkeen aikana liikutellaan paljon tietoa eri osapuolten välillä, joita esimerkiksi 
ovat oman yrityksen sisäinen henkilöstö, eri urakoitsijat, suunnittelijat, viranomaiset, käyttäjät 
sekä tilaaja. Tiedonhallinnan tärkeänä osana on osapuolten välinen tiedonsiirto, mutta 
tiedonhallinta kattaa paljon muutakin. Esimerkiksi tiedottaminen, tiedon tallettaminen ja 
erinäisten lupien ja asiakirjojen tarkastukset ja varmennukset kuuluvat osana valvojan työhön. 
Valvojan yhtenä tehtävänä on pitää yhteyttä rakennuttajan, valvojien, suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden, viranomaisten sekä käyttäjän välillä. Tämä tarkoittaa, että valvojan työhön 
liittyy suuri määrä tiedonhallintaa ja mahdollisesti useamman työmaan samanaikainen 
valvominen luo haasteita. 
 
Nykypäivänä lähes kaikki rakennusprojektin aikana liikutettavat asiakirjat tehdään sähköisessä 
muodossa, vaikka työmaalla käytetään edelleen paperiversioita, ne on tehty sähköiseen 
muotoon, jotta tallentaminen ja käsittely helpottuisivat tulevaisuudessa. Rakennustyön aikana 
talletettuja asiakirjoja ovat muun muassa: 
 suunnitelmat (arkkitehti-, rakenne-, elementti- ja LVISA-suunnitelmat) 
 projektin dokumentit (esim. sopimukset, pöytäkirjat, muistiot, aikataulut, muutostyöt 
ja reklamaatiot) 
 Valokuvat ja laaduntarkistusasiakirjat 
 Yhteystiedot 
 Sähköpostit 
 Erilaiset yhteisesti täytettävät tiedostot kuten huoltokirja 
(Halonen & Varkki, Projektipankki rakennustyömaalla) 
 
Microsoftin tekemän tutkimuksen perusteella reaaliaikainen viestintä yleistyy 
suomalaisyrityksissä, ja ahkerimmin se tapahtuu alle 40-vuotiailla. Sähköpostin lisäksi 
yritykset käyttävät kasvavissa määrin intranetiä (54 %), puhelinneuvotteluja (46 %) ja 
verkkokokouksia ilman videoyhteyttä (37 %). Myös reaaliaikaisesti toimiva pikaviestintä on 
yleistymässä(35 %). Tämä tutkimus on tehty kesällä vuonna 2014, joten tulokset ovat suuntaa 
antavia. Kohdeyrityksessä viestintää on pyritty kehittämään ja pysymään ajan tasalla. Oman 
15 
 
kokemukseni perusteella, kohdeyrityksessä käytetään erityisesti intranettiä sekä käydään 
puhelinneuvotteluja ja verkkokokouksia. 




Sähköposti on edelleen sähköisesti siirrettävien asiakirjojen avaintyökalu (Microsoft 2014). 
Kiireellisissä työtehtävissä, kuten työmaavalvonnassa, ongelmaksi muodostuu sähköpostin 
suuri määrä. Etenkin jos valvoja on mukana usealla työmaalla, viestinnän järjestäminen ja ajan 
tasalla pysyminen on haastavaa. Näissä tapauksissa valvojan voi olla hankala erotella kaiken 
työsähköpostin joukosta keskeiset ja ajankohtaista työtehtävää koskevat sisällöt.(Siitari 2015.) 
 
Microsoftin tuote- ja ratkaisupäällikkö Ari Suomisen mukaan monet ihmiset eivät osaa 
hyödyntää jatkuvasti kehittyviä sähköpostiohjelmistojen ominaisuuksia, vaan tyytyvät 
perinteisiksi opittuihin toimintatapoihin. Hän sanoo, että jos yritysten panostus 
viestintävälineiden uudistamiseen ja niiden käyttötapojen uudistamiseen ei ole riittävän 
tehokasta, on työntekijöiden käyttö helposti jämähtämässä vanhoihin tapoihin. Hyödyntämällä 
viestintävälineitä laajemmin niiden antamilla mahdollisuuksilla työajasta saadaan 




Puhelinviestintä on nykypäivänä tehokas vuorovaikutteisesti toimiva viestintämuoto. Valvojan 
tehtävissä puhelinviestintä on päivittäistä ja usein erittäin toimiva viestintäkeino. 
Puhelinviestintä on omassa käytännössään tehokasta, mutta suurimpaan osaan viestintään 




Projektipankki on nykyään monissa, lähes kaikissa suuremmissa rakennushankkeissa käytössä 
oleva tietovarasto, joka toimii reaaliaikaisena tietopankkina tiedostojen säilytykseen ja 
jakamiseen. Projektipankilla tarkoitetaan rakennusprojektin sähköisten dokumenttien 
reaaliajassa toimivaa tietopankkia ja siihen liitettyjä sovelluksia. Projektipankki on omana 
aikanaan uudistanut eri osapuolten välisen tiedonsiirron ja tiedottamisen koko projektin 
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osapuolten välillä. Useat järjestelmät ovat selainpohjaisia ja eri selainten toimivuus täytyy 
tarkistaa projektipankkia valittaessa.  
 
Projektipankin sovelluksilla hallitaan mm. seuraavanlaisia tehtäviä: 
 Asiakirjojen, suunnitelmien sekä sähköpostien jakelu ja hallinta 
 Kansioiden hallinta 
 Käyttöoikeuksien hallinta 
 Suunnittelun ohjaus (suunnitelma-aikataulut, kommentointi ja muutosten hallinta) 
 Projektin kalenteri ja tehtävähallinta 
 Hankintojen jakelut  
 Työmaapäiväkirja 
 Työturvallisuuden seuranta (TR-mittaus) 
 
Projektipankin käyttäjiä ovat usein kaikki rakennusprojektiin liittyvät osapuolet, mukaan 
lukien myös kopiolaitos ja materiaalitoimittaja. Sen sovellusten kautta saadaan tulostettavat 
tiedostot suoraan kopiolaitokselle, josta ne voidaan määrittää automaattisesti toimitettavaksi 






(Halonen & Varkki, Projektipankki rakennustyömaalla) 
 
3.1.4 Kokoukset ja työmaakäynnit 
 
Suuri osa tiedonsiirrosta ja informaatiosta vaihtuu edelleen kokousten, palaverien ja 
työmaakäyntien aikana, eikä näitä ole syytä väheksyä, vaikka nykyteknologialla on paljon 
muutakin tarjottavaa kuin kasvokkain käytävä tiedonsiirto. Kokoukset ovat monesti ajallisesti 
melko kuormittavia ja erityisesti, jos kokouksiin valmistautuminen on puutteellista, hidastaa se 
päätöksentekoa ja käyttää kaikkien osallistujien aikaa. Rakennusvaiheen aikana järjestettäviä 
kokouksia ovat: 







 Erilliskokoukset ja katselmoinnit 
 
Nämä ryhmät sisältävät erinäisiä kokouksia. Eri kokouksiin on määritetty osallistujat, ja 
valvojat osallistuvat yhteisesti sovittuihin kokouksiin. Koska valvoja toimii tilaajan edustajana, 
on tarpeellisia kokouksia yleensä runsaasti. Kun kokouksessa käsitellään ja päätetään 
sopimusvelvoitteisia asioita, tulee kaikkien sopimuskumppaneiden, mukaan lukien valvojan, 
näihin osallistua. Tällaisiksi kokouksiksi voidaan etukäteen sopia esimerkiksi 
työmaakokoukset, jotka sisältyvät rakennuttajan kokouksiin (Klemetti, 2011). 
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Tässä työssä tutustuttiin haastatteluin ja kyselyin kohdeyrityksen valvojien ajankäyttöön. 
Haastatteluissa ilmeneviin ongelmakohtiin paneuduttiin tarkemmin ja taulukkoluontoisten 
kyselyiden avulla selvitettiin valvojien keskimääräisiä työtunteja eri työtehtävissä. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin myös tutkijan omia käytännön kokemuksia erilaisista haasteista 
ja tehtävistä. 
 
Haastatteluiden jälkeen luotiin Excel-taulukko RT-kortistossa lueteltujen valvojan tehtävien 
mukaisesti. Vertailuun valitut valvojat täyttivät taulukon eri tehtävien ajankäytöstä, 
erityishuomioista ja haasteista. Lopputuloksista luotiin yhteinen taulukko, josta ilmenee 
keskiarvollinen kuukausittaisten tuntien käyttö eri tehtäviin. Selvästi ajankäytöllisesti 
kuormittaviin tai muuten haasteellisiin tehtäviin paneuduttiin enemmän ja huomioita on käyty 
läpi tutkimuksen aikana, yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 
 
Vertailussa oli mukana viisi valvojaa. Tehtävissä käytettävästä ajasta saatiin muodostettua 
realistiset keskiarvot, vaikka tehtävät vaihtelevatkin kohteesta ja tehtävästä riippuen suuresti. 
LVI- ja rakennusvalvojan tehtävät eroavat toisistaan, mutta myös samankaltaisia tehtäviä on 
paljon. Kehityskohtina dokumentointi ja asioiden kirjaaminen on molemmissa samankaltaista, 
jolloin kehitysmahdollisuudet pätevät molempien valvojien tehtäviin. 
 
4.2 Ajankäytön jakautuminen  
 
Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että valvojan ajankäyttö jakautuu karkeasti 
jaettuna puoliksi työmaakäynteihin ja siellä tehtäviin tarkastelukierroksiin ja puoliksi sen 
ulkopuolisiin asioihin, kuten selvityksiin ja asioiden dokumentointiin. Valvojilla kuluu 
työmaakierroksiin oma aikansa, eikä niiden nopeutta sinänsä pystytä tiedonhallinnan 
kehityksellä parantamaan. Ajankäytöllisiä asioita niihin kuitenkin liittyy. Esimerkiksi 
kierrosten aikana tehtävää asiakirjojen täyttämistä ja havaintojen tallentamista voitaisiin 
nopeuttaa tiedonhallintaa parantamalla. Erityisen suuri vaikutus sen kehittämisellä olisi 




Haastatteluiden tuloksista voidaan todeta, että suuria ajankäytön kuormittajia kohdeyrityksessä 
valvojan osalta ovat muun muassa: 
 
 Eri osapuolten kanssa toimiminen 
o Kokoukset ja neuvottelut, sekä niihin valmistautuminen. 
o Kokouksista ja neuvotteluista aiheutuvat tiedonhallinnalliset tarpeet, kuten 
asiakirjojen täyttäminen ja jakaminen osapuolten välillä. 
o Tarpeellisen tiedon jakaminen asiaan kuuluville tahoille. 
 
 Muutostyöt 
o Yllättäviä muutostöitä tulee vastaan käytännössä kaikissa projekteissa, ja 
oikeilla työkaluilla varautumalla voidaan säästää suuriakin määriä aikaa. 
o Aikaa kuluu suunnitteluun, dokumentointiin ja tiedonhallintaan. 
o Vaihtelevat osapuolet lisäävät tilanteiden tehostamisen haasteita. 
o Mahdolliset lisähankinnat ja niiden dokumentointi. 
o Yllättävien tilanteiden aiheuttamat toimenpiteet, kuten muutostöiden hallinta ja 
suunnitelmien päivittäminen. 
 
 Valvonnan rutiinityöt 
o Työmaakierroksen dokumentointi, viikkovalvonta muistion täyttäminen. 
o Aikataulujen varmistaminen ja valvonta. 
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5 TYÖKALUJA TIEDONHALLINTAAN 
 
Digitalisointi on yleistynyt ja työmaillakin on jo otettu osittain käyttöön erinäisiä sovelluksia 
työmaalla toimimisen tehostamiseksi. Alan kehitys on kiihtyvää, eikä kilpailukykyyn pyrkivä 
yritys voi jättää huomioimatta uusia työkaluja. Osa työkaluista on ollut markkinoilla jo 
useamman vuoden ja kehitystyö on luonut jo toimivia ratkaisuja. Vertailuun on otettu yrityksen 
kanssa sovittuja jo kokeilussa olleita työkaluja, jotka ovat Suomalaiset Congrid ja Sokopro 
sekä Yhdysvaltalainen Plangrid. Vertailussa käydään läpi eri työkalujen ominaisuuksia sekä 
hintatietoja. Vertailu ja selvitykset perustuvat kotisivuilta ja muilta opastavilta sivuilta 




Congrid-ohjelmisto on Suomessa kehitetty ratkaisu joka pyrkii kehittämään ja tehostamaan 
rakennustyömaiden arkea. Sovelluksen tavoitteena on säästää aikaa, parantaa työn laatu ja 
minimoida tapaturmien riskit (Kuva 2). Sovelluksella pyritään myös tehostamaan projektin eri 
vaiheita ja tiedonhallinnallisia tarpeita projektin jäsenten kesken. Sovellus on ladattavissa 
ilmaiseksi Appstore- ja Googleplay-verkkokaupoista, ja se on käytettävissä myös 




Congrid työkalun avulla projektin asiakirjoja voidaan siis vaivattomasti kantaa mukana 
työmaakierroksilla, esimerkiksi tabletin kautta. Sovelluksella voidaan pitää kaikki projektin 
PDF-piirustukset yksinkertaisesti mukana ja oikean kuvan löytämistä helpottaa 
hakukoneominaisuus. Sovellusta on myös mahdollista käyttää ilman internet-yhteyttä tai 
pätkivällä yhteydellä. Tällöin voidaan tehdä erinäisiä merkintöjä ja jakaa tieto jälkeenpäin, kun 






Kuva 2 Congrid ominaisuuksia (Congrid, 2016) 
Pohjakuviin voidaan merkitä havaintoja, puutteita ja virheitä, jotka asianomainen tekijä voi 
sitten kuitata tehdyksi tai tarkastetuksi. Havaintoihin voidaan myös liittää tabletilla otettu kuva 
tai kuvia. Myös kriittisistä tilanteista, kuten piiloon jäävistä asennuksista voidaan ottaa kuva, 
ja tallettaa se pohjakuvan sijaintiin. 
 
Projektin tietojen tallentamisen jälkeen havaintojen sijainti voidaan osoittaa klikkaamalla 
valmiiksi määritetyistä tiloista, kerroksista ja huoneista. Eniten käytetyt merkinnät, sijainnit ja 
toimenpiteet tallentuvat sovellukseen, jolloin niiden toistuessa merkitseminen on nopeampaa. 
Viimeinen sijaintimerkintä voidaan määrittää pohjakuvaan merkatulla pisteellä, jolla voidaan 
kertoa täsmällinen havainnon sijainti. 
 
Rakennusvirheet ja puutteet voidaan kartoittaa koko työmaan ajalta. Ne voidaan rajata 
sijainnin, urakoitsijan tai päivämäärän mukaan. Reaaliaikaisesti kuittaamattomien virheiden 
seuranta helpottaa työmaan laadun ja eri urakoitsijoiden työn seurantaa. 
 
Sovelluksessa on käytössä TR- (Kuva 3), MVR- ja asfalttimittarit, jotka ovat eri alojen 
työturvallisuuden arviointiin käytettäviä mittausmenetelmiä. Mittaus tapahtuu digitaalisesti, ja 
puutteet voidaan kirjata monipuolisilla selitteillä. Käytetyimmät selitteet tallentuvat ohjelmaan, 
ja se auttaa jälkeenpäin havaitsemaan yleisimmät ongelmakohdat ja lisätä niitä entistä 
nopeammin. Virheistä voidaan lisätä havainnollistavat valokuvat ja sijainti, sekä niistä on 





Kuva 3 Congrid TR-mittaus ja tulosten tarkastelu (Congrid mobiilisovellus, 2016) 
 
Digitaalisilla laatukorteilla laatua voidaan seurata yksinkertaistetusti jokaisessa työvaiheessa. 
Dokumentoinnin etenemistä voidaan puolestaan seurata laadunvarmistusmatriisin kautta. 
Laadunvarmistusmatriisiksi kutsutaan taulukkoa tai muuta seurantatyökalua, johon ilmoitetaan 
eri työvaiheiden laadunvarmistukselliset toimenpiteet. Tarkastukset tallentuvat automaattisesti 
käynnissä olevan työvaiheen kohdalle, mikä helpottaa oikealle vastuuhenkilölle ilmoittamista 
sekä poikkeamien valvontaa reaaliajassa (Congrid 2016). 
 
Sovelluksen live-palvelu on eri osapuolten väliseen kommunikointiin ja tiedon jakamiseen 
tarkoitettu työkalu. Sovellus sisältää myös oman projektipankin, jonne dokumentit ja valokuvat 
saadaan hyvään järjestykseen. Korjauslistat voidaan räätälöidä haluttuun muotoon ja lähettää 
määritetyille osapuolille. Poikkeamille voidaan määrittää korjausaikataulu ja vakaville 
havainnoille hälytysajankohta. Sähköpostiin saadaan ohjelmistossa liitettyä tarpeelliset 





Congrid-työkalun hintatiedot vaihtelevat käyttäjämäärän ja haluttujen ominaisuuksien mukaan. 
Ominaisuuksista tulee sopia projektikohtaisesti. Hintahaarukaksi on saatu yhtiön edustajalta 
33–100€/kk/käyttäjälisenssi (sähköpostikeskustelu Congrid- edustajan kanssa, 31.3.2016) 
 
5.1.3 Yhteenveto Congrid 
 
Tutkimuksen tekijän käyttöön on saatu Congrid-ohjelmiston kokeiluversio ja sinne sisällytetty 
demoprojekti. Ohjelmistoa on päästy tutkimaan mobiililaitteilla sekä internetselaimella. 
Puhelimella käytetty mobiiliversio tuntui aluksi melko epäselvältä, mutta lyhyen paneutumisen 
jälkeen demoprojektissa käytössä olevat ominaisuudet osoittautuivat melko yksinkertaisiksi. 
Moni työntekijä kaipaisi varmasti paneutumista, tutustumista ja mahdollista perehdyttämistä, 
jotta kyseinen sovellus saataisiin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeä ominaisuus 
on, että ohjelmistosta on luotu ilman jatkuvaa internetyhteyttä toimivat mobiilisovellukset. 
Kentällä toimimisen näkökulmasta yksinkertaisuuteen tulisi panostaa vieläkin enemmän. 
 
Käytössä ollut demoversio ei sisältänyt kaikkia mahdollisia ominaisuuksia, vaan niistä pitää 
sopia erikseen yhteistyösopimusta tehtäessä. Tämä käytäntö on hieman ristiriitainen, koska 
halutut ominaisuudet vaihtelevat suuresti ja niiden määrittäminen on haasteellista ennen kuin 
niihin on päässyt kunnolla tutustumaan. Mahdollisesti tulisi ostaa kaikki ominaisuudet 
käyttöön ja tutustumisen jälkeen räätälöidä itsellensä tarpeelliseksi. 
 
Sovellus sisältää projektipankin, ja tiedostoja voidaan ladata joko laitteeseen tai tallettaa 
pilvipalveluun. Virhe- ja vikalistojen luominen on melko yksinkertaista: niihin voidaan lisätä 
virheen sijainti (Kuva 4) ja erinäisiä liitteitä, kuten kuvia. Valmiiksi täytetystä havainnosta 
voidaan luoda PDF-tiedosto ja lähettää se halutuille osapuolille sähköpostitse (Kuva 5. 
Havaintoraportti Congrid (Congrid, 2016) Sähköpostiviestinnän liiallinen kuormittavuus on 
tullut esiin monesti tämän työn aikana, joten muun tiedonjakomenetelmän puuttuminen on 
selkeä puute. 
 
Erilaisia turvallisuusmittareita on kolme kappaletta. Valmiiden pohjien ansiosta mittarit 
helpottavat ja tehostavat mittausten suorittamista ja raportointia suoraan kentältä käsin. 
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Mittaripohjien muokkaamismahdollisuuksista omiin tarpeisiin tai erilaisiin mittauksiin ei ole 
annettu tietoa, mikä on selvä puute eräisiin kilpailijoihin nähden. 
 
 
Kuva 4. Sijainnin merkintä Congrid mobiilisovelluksessa (Congrid, 2016) 
 
Taulukossa 1 on listattu tutkimuksen tekijän mielipiteitä sovelluksen ominaisuuksista ja niistä 
saaduista huomioista. 
 
Taulukko 1. Congrid hyvät ominaisuudet, huomiot ja puutteet 
Hyvät ominaisuudet Puutteet ja huomiot 
Offline- ominaisuus Turvallisuusmittareita vain 3 valmista 
Sovellukset Android ja iOS Tiedonjako vain sähköpostitse 
Pohjakuviin huomioiden merkintä, jolloin sijainti mukana 
Ei tietoa valtuuksien rajaamisesta osapuolille, 
esimerkiksi tilaajalle 
Selkeät nettisivut 
Ei kovin laajalti ominaisuuksia ja 
muokkausmahdollisuuksia 
  Sovelluksen käyttäminen kaipaa selkeyttä 
Kielivalikoimana Suomi ja Englanti 
Hinta vaikea määrittää ennen tarpeiden 
kartoittamista. (33-100€) 
 
Ominaisuuksista kaipaisi enemmän opastusta 









Kotopro on monille eri aloille mutta vahvasti rakennusalalle sopeutuva dokumentointi- ja 
tiedonkeruusovellus. Sovellus toimii nettiselaimella ja on käytettävissä tietokoneen lisäksi 
myös puhelimella sekä tabletilla, mutta vaatii käytettäessä internetyhteyden. Ohjelma ei kaipaa 
erikseen asennusta tai päivityksiä. Se on reaaliaikaisesti toimiva ja useammalle käyttäjälle 
jaettavissa. Käyttäjätunnusten avulla samassa hankkeessa mukana olevat voivat kirjautua 
projektiin. Sovellus on eri yrityksille räätälöitävissä heidän omia tarpeitaan vastaavaksi. 
Erilaisten pohjien luomiseksi Kotopro tarjoaa omaa teknistä tukeaan. Itse yritys ilmoittaa 




Internetyhteyden salliessa dokumenttien lisääminen, jakaminen, muokkaus ja esimerkiksi 
kuvien lisääminen onnistuvat suoraan työmaalta. Valmiit dokumenttipohjat auttavat 
kasaamaan oman toimialan ja yrityksen käyttöön sopivat lomakkeet valmiiksi tulevien 
hankkeiden varalle. Kotopro:n tukipalvelun ilmoitetaan olevan aina valmiina muokkaamaan 
yrityksen tarpeisiin soveltuvat pohjat. Dokumenttien katseluoikeuksia voidaan jakaa 
yksittäisten lomakkeiden tai kokonaisten kansioiden osalta joko katselu- tai 
muokkausoikeuksilla. 
 
Sovellus sisältää valmiita mittareita ja se antaa myös mahdollisuuden muokkaukseen tai 
kokonaan uusien mittareiden luomiseen. Valmiita mittareita rakennusalaan liittyen ovat mm. 
TR-mittari (Talonrakentaminen), MVR-mittari (Maa- ja vesirakentaminen), VKR-mittari 
(vesikattojen rakentaminen), Työhyvinvointi jne. Tässäkin tilanteessa yritys ilmoittaa tukensa 
oikeanlaisten mittareiden ja listojen luomiselle. Mittareilla saadut tulokset on mahdollisuus 






Kuva 6. Kotopro TR-mittari mobiilisovelluksella. (Kotopro, 2016). 
 
Pöytäkirjojen luonti esimerkiksi tavaran vastaanotosta, välivaiheen tarkastuksista tai 
kokousmuistioista helpottuu Kotopro-sovelluksella. Sovellus antaa vaihtoehdon sähköpostien 
lähettämiselle, kun asiakirjat saadaan halutuille osapuolille näkymään katselu- tai 
muokkausvaltuuksilla. Valmiit lomakkeet nopeuttavat käyttöä, ja mitä enemmän yritys tuotetta 
on käyttänyt, sitä enemmän variaatioita valmiiksi pohjiksi on syntynyt. Lomakkeisiin on 
mahdollista liittää Word-, Excel- ja videotiedostoja, esimerkiksi yrityksen logo ja yhteystiedot 
(Kotopro, 2016).  
 
Sovelluksessa voi luoda myös päiväkirjojen pohjia, jotka toimivat reaaliaikaisesti haluttujen 
osapuolten välillä. Täytettyjä päiviä voidaan käyttää pohjana uutta luotaessa, mikä nopeuttaa 
päiväkirjan kasaamista. Päiväkirjassa voidaan myös lisätä kuvia suoraan mobiililaitteilla 
(Kotopro, 2016).  
 
Sovellus sisältää myös kiinteistöjen kunnossapitoselvityslomakkeen, jonka avulla voidaan 
luoda ja ylläpitää kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma. Tätä sovellusta voitaisiin käyttää 




Sovellus sisältää pohjia ja opastusta monelle eri alalle. Sovelluksesta löytyviä valmiita 
kohdeyritykseen kohdistuvia aloja ovat ainakin rakentaminen, kiinteistöt, konsultointi ja 
turvallisuus. Rakennushankkeen erilaiset dokumentit kuten turvallisuusmittaukset, 
malliasennukset, kriittisten työvaiheiden dokumentointi, valvontamuistiot ja tarkastukset ovat 
tärkeitä asiakirjoja, joita hankkeen eri osapuolet täyttävät. Kaikki dokumentit voidaan tallentaa 
Kotopron yhteiseen tietopankkiin, josta ajantasainen jakaminen tapahtuu halutuille osapuolille. 
(Kotopro, 2016) 
 
Valvojalle sovellus loisi mahdollisuuden tehdä raportti valmiiksi tai ainakin vahvalle pohjalle 
jo työmaalla. Raporttiin jää aina kuvaajan nimi, päivämäärä ja kellonaika sekä kuvaan 
mahdollisesti lisätty teksti. Yhtenäinen ja hallittu dokumenttien hallinta asiakkaan ja hankkeen 
eri osapuolten kanssa selkeyttää tiedonhallintaa ja vähentää ristiriitoja. Jos valvoja edellyttää 
työntekijöiltä dokumentaatiota eri vaiheista, on helppo odottaa, että työnlaatu pysyy hyvänä ja 
tulevaisuudessa ristiriitaisia tilanteita on helpompi selvittää. (Kotopro, 2016) 
 
Valvojalla on myös mahdollisuus tarjota asiakkaalle Kodinrakentajan pakettia, jonne on 
asiakkaan helppo kerätä omat kuvat ja tarpeelliset asiakirjat rakennusprojektin aikana, sekä 




Työkalun hinta on erittäin vaihteleva, niin kuin sen mahdolliset ominaisuudetkin. 
Myyntiedustajalta saamani hintatiedot vaihtelevat kohdeyrityksen suuruuden ja tarvittavien 
ominaisuuksien mukaan. Pääkäyttäjälisenssi sisältää koulutuksen ja kansiorakenteen luomisen 
 Pääkäyttäjälisenssit ja käyttömaksut 
o Liikevaihtoluokka alle 2M€, pääkäyttäjälisenssi 1590,00€, käyttäjämaksu 
60,00€/kk 
o Liikevaihtoluokka 2-10M€, pääkäyttäjä lisenssi 4090€, käyttäjämaksu 60,00€ 
tai neuvoteltu hinta 
o Liikevaihtoluokka yli 10M€, pääkäyttäjälisenssi ja käyttömaksu neuvotellaan 
erikseen 




5.2.3 Yhteenveto Kotopro 
 
Kotopro-työkalu toimii ainoastaan nettiselaimen kautta, mutta sitä on mahdollista käyttää myös 
mobiililaitteilla. Työkalu tarjoaa laajan valikoiman erinäisiä pohjia niin dokumenteille kuin 
mittareille. Positiivisesti Kotopro erottuu joukosta tarjoamalla myös tukipalvelua erilaisten 
työkalujen muokkaukselle tai uusien luomiselle, suoraan yrityksen tarpeet huomioiden. 
 
Yksi työn aikana tärkeäksi ominaisuudeksi noussut työkalu on erilaisten oikeuksien ja 
valtuuksien rajoittaminen ja jakaminen osapuolille. Kotopro työkalussa ominaisuus toimii 
hyvin, kun jäsenelle on valittavissa valtuudet joko katseluun tai muokkaamiseen. Lisäksi kaikki 
dokumentit voidaan jakaa juuri halutuille osapuolille erikseen. Tilaajalle suunniteltu 
kodinrakentajan paketti on vertailussa ainoa laatuaan, ja se on mielestäni ehdottoman tärkeä 
ominaisuus kokonaiskuvaa ajatellen. Myös valvontatyöhön soveltuvien muistilistojen pohjat 
ja uusien luonti on erittäin toimivalta tuntuva työkalu. 
 
Yhtenä puutteena pidän mobiilisovelluksien puuttumista, minkä vuoksi internetyhteyttä 
tarvitaan työkalua käytettäessä. Tämä voi olla ongelma työmaakäytössä, kun yhteydet ovat 
monesti huonot rakennusvaiheessa. Omasta kokeiluversiostani jäi kokonaan puuttumaan 
mahdollisuus tarkastella pohjakuvia tai tehdä niihin muokkauksia tai luoda ongelmia. Kotisivut 
eivät myöskään anna kovin selkeästi tietoa, vaan asiat on ripoteltu eri linkkien taakse. Kaipaisin 
myös ehdottomasti video-esittelyä eri ominaisuuksien toimivuudesta. Ilman riittävää 
ohjeistusta, käyttäjä tarvitsee ostovaiheessa erillistä koulutusta saadakseen työkalun hyödyt 
mahdollisimman tehokkaina käyttöönsä. Taulukossa 2 on kasattu yhteenvetona sovelluksen 
hyvät ominaisuudet ja puutteet. 
 
Taulukko 2. Kotopro hyvät ominaisuudet ja puutteet. 
Hyvät ominaisuudet Puutteet ja huomiot 
Toimialakohtaiset ominaisuudet Tarvitsee toimiakseen internet yhteyden 
Muokkausmahdollisuus dokumentointipohjiin ja erinäisiin 
mittareihin 
Nettisivut ja ominaisuuksien esittely ei 
selkeä 
Tarjoaa tukipalvelun tarpeenmukaisten pohjien luomiselle Ei mobiilisovelluksia 
Valtuuksien jakaminen eri osapuolille (katselu ja muokkaus) Havaintojen merkitsemiseen ei työkalua 
Kodinrakentajan paketti- palvelun tarjoaminen tilaajalle   
Töiden kuittaamistoiminto   






PlanGrid on Yhdysvaltalainen kahden rakennusinsinöörin (Construction Engineer) ja kahden 
tietojenkäsittelyinsinöörin (Computer Scientist) vuonna 2011 perustama yhtiö. Yhtiön 
pääasiallisena palveluna on työmaa-aikaiseen käyttöön kehitetty sovellus. Sovellus toimii 
selaimen avulla, mutta sovellukseen on luotu myös iOS- ja Android-mobiilisovellukset. 
Sovellus on siis käytettävissä iOS- ja Android-pohjaisilla mobiililaitteilla tai tietokoneella 
Esimerkiksi nykyiset tabletit ovat oiva valinta työmaalla käytettäviksi työkaluiksi. 
Mobiilisovellukset antavat mahdollisuuden käyttää ohjelmaa myös ilman internetyhteyttä, kun 
tarvittavat asiakirjat on tallennettu laitteeseen. Sovellus voidaan myös liittää erinäisiin 
pilvipalveluihin. 
 
 Sovelluksella on laajat näytöt sen käytöstä suurissakin projekteissa, se on käytössä suurilla 
yrityksillä ja niiden työmailla ympäri Yhdysvaltoja sekä osin myös pohjoismaissa. Yrityksen 
omien sivujen lisäksi sen käyttöohjeita ja esittelyä on laajalti kuvattu myös youtube-videoina, 
joten sen ominaisuuksista saa hyvän kuvan jo ennen sen käyttöä. Yrityksen työkalu, kotisivut 




Sovellukseen voidaan perustaa useampia projekteja ja projektien dokumenttien määrää 
voidaan puolestaan kasvattaa ostamalla laajempi versio sovelluksesta. Valitussa projektissa 
ensimmäisenä avautuu arkisto. Arkisto sisältää projektiin ladatut dokumentit ja antaa 
mahdollisuuden niiden tarkastelulle ja muokkaukselle. Oikean dokumentin löytämistä 
helpottaa hakutyökalu, jolla voidaan esimerkiksi rajata dokumentit kerroksen tai 
suunnittelualan mukaan. Arkistoon voidaan tallettaa myös kaikki vanhemmat versiot ja muut 
dokumenttiin liittyvät asiakirjat samaan sijaintiin, jolloin ne tulevat listattuna dokumentin 
tietoihin ja ovat helposti tarkasteltavissa. Tämä antaa siis mahdollisuuden kuvien tarkasteluun 





Dokumentin, esimerkiksi pohjakuvan muokkaus onnistuu erilaisilla yksinkertaistetuilla 
työkaluilla (Kuva 7). Työkaluvalikoimaan kuuluu: 
 
 Monivalinta työkalu (aktivoidaan useampi toiminto kuvasta) 
 Piirrä pilvi (rajaa alueen jota on tarkoitus huomioida) 
 Piirrä nuoli 
 Kynä (vapaa piirto) 
 Korostuskynä  
 Teksti 
 Muotojen piirto (neliö, ympyrä, soikio) 
 Ongelma merkintä (merkataan ongelmakohta ja lisätään merkintään tarvittavat tiedot) 
 Hyperlinkki (mahdollisuus asettaa hyperlinkki, esimerkiksi kohdan leikkauskuvaan 
siirtymiseen) 
 Mittaustyökalu (pituus, pinta-ala, kalibrointi) 









Näillä työkaluilla voidaan tehdä tarvittavia merkintöjä ja huomioita helposti myös 
mobiilityökalulla suoraan työmaalta. Muutoksia voidaan tehdä joko itselle tai jakaa ne myös 
muille asianomaisille. Jakaminen onnistuu erinäisillä tavoilla. Muokkaus voidaan julkistaa, 
jolloin kaikki projektissa mukana olevat voivat nähdä muutoksen arkistossa. 
Muokkaustilanteesta voidaan tehdä erinäisiä raportteja. Raportti voi olla esimerkiksi 
yksinkertaistettu kuva muokkaustilanteesta, tai sellainen, joka sisältää kaikki muokkaukseen 
liittyvät dokumentit. Ohjelma tekee raportin automaattisesti, minkä jälkeen se voidaan tallettaa 
itselle tai lähettää sähköpostilla valituille henkilöille. Itse muokkaamassa dokumentissa näet 
punaisen pisteen (Kuva 8) ja julkistaessa merkinnän, tulee kuvan ylälaitaan kruunun kuva 
(Kuva 8). Tämä helpottaa eri kuvien tilanteen seuraamista arkistossa. 
 
 
Kuva 8. Plangrid arkistonäkymä (Plangrid, 2016) 
 
Ongelmanluontityökalu on yksi tarkasteluajan aikana hyödyllisiksi todetuista sovelluksista. Se 
löytyy muokatessa arkiston dokumentteja tai omasta ongelmat välilehdestä. Pohjakuvaan 
ongelmaa luotaessa voidaan määrittää sen sijainti ja asianomaiset henkilöt, liittää tarvittavat 
asiakirjat ja valokuvat sekä määrittää ongelman kiireellisyys tilanteen selkeyttämiseksi. 
Ongelmatilanne avautuu valituille henkilöille sovelluksessa, jossa on mahdollista tarkastella 
sen liitteitä ja keskustella keskustelupalstalla mukana olevien osapuolten kanssa. Ongelman 
luonnin jälkeen siitä voidaan myös tehdä tarvittavat dokumentit sisältävä raportti ja lähettää se 
suoraan asianomaisille henkilöille sähköpostitse. Ongelmat on listattu ongelmat-välilehden 
alle, josta niitä on helppo tarkastella ja muokata. Esimerkiksi huomattuasi itseäsi koskevan 
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ongelmakohdan, voit tarkastaa tilanteen sekä sen sijainnin, ja korjattuasi ongelman vaihtaa tilan 
suljetuksi, jolloin muutkin projektin jäsenet voivat todeta ongelman hoidetuksi. 
 
Sovelluksessa on oma välilehti erilaisille liitteille, joten ne voidaan pitää erillään varsinaisista 
työasiakirjoista. Liitteet on helppo jakaa esimerkiksi nimen tai sijainnin mukaan. Uusia 
kansioita voi luoda sovelluksessa ja yhdistää liitteet keskenään (Plangrid, 2016). 
 
Pyynnöt/selvitykset-välilehdellä voidaan ottaa asioita esille yksinkertaisesti ilman, että 
asianomaiset ovat paikanpäällä. Pyyntöä tehtäessä voidaan määrittää sijainti, kysymys, 
henkilöt ja lisätä tarpeenmukaiset liitteet kuten valokuvat ja pohjakuvat. Pyynnön 
selvittämiseksi voidaan asettaa aikataulu ja sen kiireellisyys (Plangrid, 2016). 
 
Valokuvilla on myös oma arkistonsa josta niitä voidaan hakea helposti valokuvan nimen, 
dokumentin nimen, päivämäärän tai käyttäjän mukaan. Painamalla kuvaa, avautuu lista kuvaan 
liitetyistä tiedoista. Sovelluksessa kuvien lisääminen ja poistaminen on todella yksinkertaista. 
Myös kuvankaappaukset tallentuvat listaansa, ja niitä voi tarkastella omasta kansiostaan. Kuvat 
tallentuvat myös päivämäärän mukaan, joten niistä voidaan seurata projektin etenemistä sekä 
tarkastella virheitä jälkikäteen (Plangrid, 2016). 
 
Seuraava välilehti on jäsenten hallinta, josta on helppo hallita projektiin kuuluvia henkilöitä. 
Jäsenille voidaan määrittää erinäisiä oikeuksia, joita ovat ylläpitäjät, työtoveri ja kutsuttu. 
Ylläpitäjillä on oikeudet lisätä ja muokata kaikkia projektin dokumentteja. Työtoverit voivat 
tarkastella kaikkia raportteja, mutta eivät voi muokata niitä. Kutsutut henkilöt näkevät vain 
työt, joihin heidät on kutsuttu, eikä heiltä ei vaadita rekisteröitymistä (Plangrid, 2016). 
 
Viimeisenä välilehtenä sovelluksessa on projektitason seinä. Tämä sisältää keskusteluseinän, 
jonka kaikki projektiin rekisteröityneet voivat nähdä. Seinällä on erinäisiä projektin 








Sovelluksen hinta on jakautunut dokumenttien määrän mukaan. Hinnat ovat henkilöä kohden 
ja laskutettaessa vuosittain: 
 Ensimmäiset 50 dokumenttia ilmaisia 
 39$/kuukausi: 500 dokumenttia 
 59$/kuukausi: 5000 dokumenttia 
 119$/kuukausi: rajaton määrä dokumentteja 
Ostettaessa sovellus koko projektin tai koko yrityksen käyttöön, olisi syytä kysyä tarkempia 
tietoja asiakaspalvelusta (Plangrid, 2016). 
 
5.3.3 Yhteenveto PlanGrid 
 
Tiedonhaku ja sovelluksen ominaisuudet olivat helposti saatavilla PlanGridin omilta 
verkkosivuilta sekä heidän Youtube-kanavaltaan. Ohjevideot antavat selkeän kuvan 
sovelluksen toimivuudesta. Se, että sovelluksesta on luotu toimivat kännykkä ja tabletti 
sovellukset, jotka antavat mahdollisuuden käyttää sovellusta myös ilman internetyhteyttä, on 
ehdottoman tärkeä ominaisuus rakennusprojekteja ajatellen. 
 
Sovelluksen työkalut on luotu yksinkertaisesti käytettäviksi ja videot osoittavat helpon käytön 
myös mobiilisovelluksessa. Tämä on tärkeä ominaisuus, kun ajatellaan sovelluksen käyttöä 
työmaalla. 
 
Sovellukseen puutteena on eri osapuolten välillä jaettaviin oikeuksiin liittyvät asiat. 
Esimerkiksi projektitason oikeuksia ei tulisi olla kaikilla jäsenillä, jotka kuitenkin tarvitsevat 
muokkausominaisuudet osaan dokumenteista. Myös tilaajan ja käyttäjän kannalta tulisi olla 
paremmat mahdollisuudet tarjota vain tarpeellista tietoa ja tietokantaa sisältävä työkalu. 
Lisäksi työmaavalvontaan käytettävien tarkastuslistojen ja tarpeellisten mittareiden luonti 
puuttuu. 
 
Kaiken kaikkiaan PlanGrid tuntuu olevan oman alansa edelläkävijä digitaalisesti 
työmaahavaintojen merkitsemiseen, ongelmakohdista ilmoittamiseen ja dokumenttien 
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hallintaan. Myös puutteita on kuitenkin esiintynyt muihin ohjelmistoihin verrattuna. Taulukko 
3 on nähtävissä työkalun hyvät ominaisuudet ja puutteet. 
 
Taulukko 3. Plangrid hyvät ominaisuudet ja puutteet. 
Hyvät ominaisuudet Puutteet 
Yksinkertaiset, mutta monipuoliset työkalut Valtuuksien jakaminen hieman 
puutteellista, esimerkiksi asiakkaalle 
tiedonjako sovelluksen kautta 
Selkeät sivut ja ohjevideot 
Offline- mahdollisuus 
Muokkausominaisuuksilta laajin Hinta kasvaa melko suureksi, jos tarvetta yli 
5000 dokumentille Riittävä yksinkertaisuus mobiililaitteella toimimiseen 
Automaattinen raporttien teko Tarkastuslistat ja mittarit 
   Englanninkielinen 
 
5.4 Ohjelmistojen yhteenveto 
 
Työ on osoittanut, että ohjelmistojen tavoitteissa on paljon yhteneväisyyksiä, mutta ne eroavat 
toimintojensa ja lopputuloksiensa osalta. Toisista ohjelmistoista oli huomattavasti helpompi 
löytää tietoa kuin toisista, minkä vuoksi jotkin ominaisuudet ja edut ovat saattaneet jäädä 
huomaamatta. Markkinoinnin kannalta kotisivujen selkeys ja tarvittavan laajat tiedot 
ominaisuuksista ovat kuitenkin tärkeitä asioita. 
 
Kaikissa ohjelmistoissa päästiin kokeilemaan käyttöä niin tietokoneella kuin puhelimella. 
Vaikka kokeiluversiot ja pohjat eivät välttämättä annakaan täysin realistista kuvaa täydessä 
käynnissä olevasta projektista, niiden tutkiminen antoi paljon lisätietoa. Koska Congridissa ja 
Sokoprossa tulee luoda tarpeelliset ominaisuudet sisältävä kokonaisuus erikseen, ei näissä 
sovelluksissa päässyt tutustumaan muuhun kuin kokeiluversion mahdollisuuksiin. Plangridissa 
rajoittava tekijä on dokumenttien määrä, joten tähän työkaluun ja sen ominaisuuksiin päästiin 
paremmin sisään. 
 
Yhteenvetona voitiin todeta, että jokaisessa työkalussa on hyvät ominaisuutensa ja puutteensa.  
Yhdysvaltalainen Plangrid tuntuu olevan edelläkävijä mobiilisovellusten käytettävyydeltä. Sen 
työkalut ovat riittävät, mutta tarpeeksi yksinkertaiset työmaalla toimimiseen ja arkistointi eri 
dokumentteja varten käyttäjäystävällisesti aseteltu. Sokopro erottui muista 
käyttäjäystävällisellä muokkausmahdollisuudellaan, sekä yhtiön tarjoamalla tukea erinäisten 
mittareiden ja listojen tekemiseen. Congridilla tuntui tavoitteidensa puolesta olevan hieman 
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samankaltainen kuin Plangrid, mutta selkeys jäi puuttumaan. Congridiin tutustuminen vaatisi 
varmasti enemmän aikaa ja sinne tallentuvat tiedot auttavat käyttäjää suoriutumaan erinäisistä 
tehtävistä entistä nopeammin. Congridissä on myös selkeä raporttien luonti, joskin eteenpäin 
jaettavat ilmoitukset tulevat sähköpostiin sovelluksen oman tiedonjakopalvelun sijaan. 
 
 
Taulukko 4 on kasattu tutkimuksen tekijän johtopäätökset kohdeyrityksen työskentelyyn 
tarvittavista ominaisuuksista. 
 
Taulukko 4. Yhteenveto hyödyllisistä ominaisuuksista ja huomioista 
Yhteenvetona kaivattavat ominaisuudet Huomiot 
Offline- mahdollisuus   
Mobiilisovellukset Android, iOs, Microsoft Ainakin suosituimmat käyttöjärjestelmät 
Dokumenttien selkeä järjestys ja hakutyökalu   
Valokuvien lisääminen yksinkertaisesti   
Selkeät sivut mainostettaessa   
Raporttipohjien tallentuminen jatkoa varten  
Muokattavissa ja kokonaan uudistettavissa olevia pohjia Hyvä esimerkki Kotopro:n toiminta 
Ongelmia varten tukipalvelu IT-tuki ohjelmistoa varten 
Automaattisten raporttien teko  
Valtuuksien jakaminen selkeäksi ja monipuoliseksi   
Tilaajalle/omistajalle mahdollisuus omaan 
projektipankkiin tai mahdollisesti muihin tarvittaviin 
ominaisuuksiin 
Kotopro:lla hyvä esimerkki, varmasti herättää 
arvostusta heidän näkökulmasta 
Kielivalikoima mahdollisimman laaja   
Sijainnin automaattinen lisäys gps:n avulla  esim. kuvattaessa työmaalla 
Tallennusmahdollisuus tulevaisuuden projekteja varten Erinäiset valmiiksi muokatut pohjat ja mittarit 
Työkalut pohjakuvaan havainnointeihin ja ongelmien 
luontiin 
PlanGrid:ssa monia hyviä, mitä muista ei löydy. 
Tarkoitus toimia myös mobiililaitteilla. 
Monivalinta työkalu   
Piirrä pilvi, Piirrä nuoli   
Kynä (vapaa piirto), Korostuskynä   
Tekstityökalu   
Erinäisten muotojen piirto   
Ongelman merkintä Merkintään lisätään tarvittavat linkit ja tiedot 
Hyperlinkki Hyperlinkki mahdollisuus asettaa pohjakuvaan 
Mittaustyökalu Sisältää pituuden, pinta-alan ja kalibroinnin 
Kuvatyökalu 
linkittää kuvan haluttuun sijaintiin 
pohjakuvassa 
Värinvalinta   
Haluttujen työmaalistojen, dokumenttien ja mittareiden 
luonti. Muistiominaisuus yleisimmin käytetyille tehtäville 
ja kommenteille 











Työ on vahvistanut lähtöoletuksen siitä, että myös rakennusalalla digitalisoinnin tuomassa 
kehityksessä on pysyttävä mukana, jotta voi pysyä rakennusalan tehokkaimpien yritysten 
joukossa. Tämän suhteen eletään muutosvaihetta: nopeimmat ovat jo siirtyneet käyttämään 
uusimman teknologian tuovia työkaluja, kun taas toiset kokevat edelleen paremmiksi 
vanhanaikaisemmat tiedonhallintamenetelmät, esimerkiksi kynällä paperille kirjoitettavat 
dokumentit. Totuus on se, että kumpaakaan tavoista ei voida täysin tyrmätä tai unohtaa, mutta 
teknologian tuomia kehityksiä on jo käytössä ja osalla niistä on mahdollisuus tehdä sama työ 
tehokkaammin kuin vanhoilla menetelmillä. Näistä työkaluista ja työtehtävistä tulisi löytää 
yrityksen käyttöön sopivat ja työtä parhaiten tehostavat menetelmät. 
 
Vertailussa olleista työkaluista dokumentointia tehostavia ominaisuuksia oli moneen eri 
työtehtävään. Ominaisuuksilla on haettu tehostusta osittain samoihin, mutta keskitytty myös 
eri osa-alueiden tehtäviin. Lopputulokset vaihtelevat, vaikka tavoitetila onkin 
samansuuntainen. Löytääkseen kaikki halutut ominaisuudet, tulisi eri ohjelmistojen työkaluja 
yhdistää ja joitain mahdollisuuksia laajentavia kehityksiä tehdä. 
 
Valvojan työhön liittyy useita tarkastuksia, mittauksia ja muita listattavien asioiden 
kirjaamista, mitkä kirjataan ylös työmaata kiertäessä. Työskenneltäessä on usealla valvojalla 
dokumentointiin käytössä kynä ja paperi, nykyään on kuitenkin tämän kaltaisiin tehtäviin 
vaihtoehtoinen ratkaisu. Projektin tiedot ja tehtävät voi olla digitaalisina ja käytettävissä 
esimerkiksi mobiilisovelluksena. Tiedot ja dokumentit voidaan ladata esimerkiksi tabletille, 
jonka avulla koko projekti kulkee mukana kätevästi myös työmaakierroksilla. 
 
Ominaisuuksista tärkeimpinä nousi esille: 
 Mahdollisuus mahdollisten asiakirjojen tallentamiseen ja mukana kantamiseen helposti 
mobiililaitteella. 
 Projektikohtaisten tarpeellisten listojen ja mittareiden luonti. 
 Merkintöjen, huomioiden ja valokuvien tallentaminen pohjakuviin. 
 Projektin yhteinen tietopankki, joka on yhteydessä työkalun eri ominaisuuksien kanssa. 
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 Tiedonsiirto ja viestintä projektin osapuolten kanssa sovelluksen sisällä, vaihtoehtoinen 
työkalu sähköpostiviestinnälle. 
 Käyttäjä- ja dokumenttikohtainen valtuuksien asettaminen, rajaamaan projektin 
osapuolille halutut tiedot. 
 Työkalun kehittyminen ja kehittäminen sen käytön aikana. Muokkausominaisuudet 
erilaisiin tehtäviin, tapoihin sekä muistiominaisuus usein käytettävien komentojen 
tallentumiseksi. 
 
Työkalu tulisi olla muokattavissa erinäisiä tarkastuksia varten ja pyrkiä yksinkertaistamaan eri 
tehtävissä käytettäviä toimenpiteitä. Eri ominaisuuksia tulisi olla muun muassa: Työtehtävien 
tarkastuskierrokseen. Sovelluksessa tulisi olla valmiina listattuna tarpeellisia tehtäviä 
projektissa ja jokaiseen kohtaan mahdollisuus lisätä kommentti ja valokuva. Jos tehtävään ei 
kirjata mitään, ei kyseistä tehtävää lisätä raporttiin. Tämä mahdollistaa nopean dokumentoinnin 
ja toimii myös muistilistana. Esimerkkinä listassa voisi olla ”pohjaviemäreiden kaadot 
tarkastettu”, tällöin tarkastuspohjaan voisi kirjata esimerkiksi tarkastusmerkinnän “ok” ja lisätä 
tabletilla otettava kuva asennetuista pohjaviemäreistä. Raporttiin tulee automaattinen merkintä 
merkintöjen tekijästä ja aikataulusta. Seuraavaksi listassa olisi ”radon putkiston asennus 
tarkastettu”. Jos kyseiseen kohteeseen ei radonputkistoa asenneta, jätetään tämä kohta tyhjäksi, 
jolloin radonputkistosta ei tule mainintaa lopulliseen raporttiin.  
 
Erilaisia listoja tulisi olla eri työmaan vaiheisiin ja eri työmaantyyppejä varten, esimerkiksi 
omakotitalo ja kerrostalorakentaminen. Projekteja ollessa niin monia erilaisia, tulisi listoihin 
olla vapaasti mahdollisuus lisätä uusia kohtia ja edellä mainituin keinoin jättää vaiheita pois. 
Pidempään käytössä ollut työkalu antaisi mahdollisuuden uudelleen käyttää jo 
samankaltaisessa projektissa käytössä olleita listoja pohjina. 
 
Työmaalla tehtäviin mittauksiin tehostuksena sovellukseen tulisi olla mahdollisuus luoda ja 
tallettaa erinäisiä mittaukseen käytettäviä listoja. Erilaiset mittarit eri vaiheisiin tulisi olla 
tallennettavissa ja muokattavissa aina projektikohtaisesti. Esimerkkinä työmaan 
turvallisuusmittauksessa (TR-mittaus) listataan turvallisuuteen liittyviä asioita onnistumisista 
ja virheistä. Listaan tulisi olla mahdollisuus valita halutut tarkastelukohdat ja niiden merkintä 
yksinkertaistaa painamalla tehtäväkohtaan onnistuminen tai virhe. Tehtävän ollessa 
esimerkiksi ”Työvarusteiden käyttö” olisi kaikki oikein varusteita käytettävät havainnot 
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helposti merkittävissä oikein merkinnällä, kun taas virheen merkitsemiseen voitaisiin lisätä 
asiasta vastuussa oleva henkilö. Mittausten päätyttyä olisi tarkoitus, että myös muilla 
asianomaisilla on mahdollisuus tarkastaa onnistumisten ja virheiden määrä sekä tarkastella 
virheiden syitä. Selkeä ja avoin turvallisuusmittaus kehittäisi työmaan turvallisuutta ja jättäisi 
helposti saataville tarpeellista tietoa tulevaisuuden tarkastelua varten. 
 
Kokouksiin käytetään suuri osa valvojan ja monen muun projektin osapuolen työajasta. 
Kokouksia tulee olla ja monesti ne ovat paras tapa asioiden yhdessä sopimiseen. Kokouksien 
suunnittelua ja eteenpäin dokumentointia on kuitenkin mahdollisuus tehostaa. Tähän olisi 
mahdollisuus projektin yhteisessä reaaliaikaisesti toimivassa projektipankissa. Kokouksien 
aiheet, osallistujat ja aikataulut tulisi olla helposti jaettavissa, jolloin jokaisen asianomaisen 
olisi mahdollisuus tutustua aiheisiin. Huolellinen valmistautuminen nopeuttaa päätöksen tekoa 
ja on onnistuneen kokouksen yksi avaintekijöistä. 
 
Huomioita tehtäessä tulee niistä olla mahdollisuus ilmoittaa sovelluksen sisäisesti. 
Sähköpostiviestinnän minimoimiseksi tulisi tämän kaltaisten ilmoitusten olla mahdollista tehdä 
työkalun sisäisesti. Esimerkkinä havaitaan turvakaiteiden puuttuminen rappukäytävästä. 
Tilanteesta voidaan ottaa kuva, ilmoittaa kiireellisyys, merkitä asianomaiset vastuuhenkilöt ja 
lisätä vapaaseen tekstiin pyydettävät toimet. Sovellus ilmoittaa merkityille henkilöille erikseen 
määrätyllä tavalla. Asianomaiselle tulee ilmoitus virheestä reaaliaikaisesti ja tarvittaviin 
toimiin voidaan ryhtyä saman tien. Kun tehtävä on korjattu, on tekijällä mahdollisuus ottaa 
tilanteesta kuva ja muuttaa pyynnön tila korjatuksi. Näin kaikki projektissa mukana olevat 
henkilöt voivat todeta virheen korjatuksi. 
 
Rakennusprojekteissa on usein suuri määrä osapuolia ja yhteistyötä helpottamaan on jo aikojen 
saatossa muodostunut useita työkaluja. Useimmilla isoilla työmailla käytössä ollut 
projektipankki toimii dokumentoinnin yhteisenä säilytyspaikkana. Projektipankki tulisi olla 
integroituna tulevaisuudessa käytettävään työkaluun, jolloin työkalussa tehtävät raportoinnit 
olisi mahdollisimman yksinkertaista jakaa haluttujen osapuolten kesken. Tallennetuista 
raporteista ja mittauksista tulisi olla mahdollisuus tarkastella projektin etenemistä ja näitä 
seuraamalla kehittää tapoja työmaan aikana sekä myös seuraavissa projekteissa. 
 




Oikeat ominaisuudet omaavilla työkaluilla on suuri potentiaali tehostaa ajankäyttöä valvojan 
työssä. Uusien toimintojen omaksuminen tehokkaaksi työvälineeksi voi ottaa aikaa, mutta kun 
työkalujen ominaisuudet saadaan käyttöön niille tarkoitetulla tavalla, on selvää että työtehoa 
saadaan lisättyä.  
 
Kappaleessa 2.2 valvojan päätehtävät on jaoteltu tehtäviä useampaan kategoriaan, mutta 
lopputuloksia varten työtehtävät on jaettu kolmeen pääkohtaan; dokumentointi, viestintä ja 
tarkastukset. Dokumentoinnin tehtäviä ovat muun muassa asiakirjojen tarkastelut, 
täydentämiset ja kokouksissa sovittujen asioiden tallentaminen. Dokumentointi on kuitenkin 
tärkeänä osana monenlaisissa tehtävissä, vaikka kyse olisikin esimerkiksi tarkasteluista. 
Viestintään määritetyt tehtävät ovat nimensä mukaisesti viestintää eri osapuolten välillä. 
Useamman tekijän sisältävissä projekteissa viestimisen tehokkuuden tarve korostuu ja viestintä 
voi olla suurikin ajankäytön kuormittaja. Tarkastuksiin jaetut tehtävät ovat työmaalla 
tapahtumia valvojan kierroksiin sisältyviä tehtäviä, sekä tarkkailuja työmaan aikana 
esimerkiksi aikataulujen osalta. Usein näihin tarkastuksiin sisältyy kuitenkin myös 
dokumentointia ja viestintää. Selkeä esimerkki kaikkien työtapojen tarvitsemiseen on 
muutostöiden läpivienti, muutostyön tarve saattaa tulla yllättäen ja ratkaisut tulee tarkastaa, 
tallettaa ja välittää asianomaisille. 
 
Dokumentoinnissa selkeä tehostus on kentällä tehtävä dokumentointi. Huomioiden ja kuvien 
tallentaminen on vanhoilla menetelmillä tehty useampaan kertaan, kun huomiot kirjoitetaan 
työmaakierroksella paperille, kuvat otetaan kameraan talteen. Näiden tietojen siirtäminen 
sähköisen dokumenttiin tapahtuu jälkeenpäin toimistolla tietokoneen ääressä. Myös 
dokumenttien säilytys ja selattavuuden helpottuminen nopeuttaa monia tehtäviä ja on myös 
tärkeä ominaisuus tulevaisuuden kannalta.   
 
Viestintään on myös kehitetty useita tehostavia ominaisuuksia. Tietojen eteenpäin välittäminen 
on entistä nopeampaa, mikä tarkoittaa, että osapuolet voivat reagoida huomioihin ja projektin 
eteneminen on tehokkaampaa. Suurimpia haasteita ovat kiireisten asioiden välittäminen 
tarpeenmukaisille osapuolille.  
 
Taulukko 5 tulokset on saatu kohdeyrityksestä valittujen valvojien tekemistä kyselyistä, jotka 
ovat jääneet yksityisinä kohdeyrityksen käyttöön. Valvojilla on ollut käsittelyssä erilaisia 
työmaita ja heidän vastuualueensa ovat olleet erilaisia. Eroavaisuudet on kuitenkin otettu 
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huomioon ja tuloksista on saatu laskettua keskimääräinen jakauma. Kyselyissä huomioidut 
tehtävät on tehty rakennusmääräysten antamien valvojien tehtävien mukaan ja lopputulosten 
selkeyttämisen kannalta on jaettu dokumentointiin, viestintään sekä tarkastuksiin. Suuri osa 
tehtävistä kuitenkin kuormittaa valvojaa useassa työmenetelmässä, joten näissä tehtävissä 
työnkäyttöajat on jaettu tasaisesti kategorioiden mukaan. 
 
Taulukko 5. Ajankäytön jakautuminen nykytila 
 
 
Taulukko 6 on esitetty ajankäytön tehostuminen eri tehtäväkategorioittain. Suurimpia 
tehostusmahdollisuuksia oli ajankäytöllisesti kuormittavimmissa tehtävissä, kuten asioiden 
tallettaminen, käsittely ja välittäminen asianomaisille, joka on välttämätöntä monissa eri 
tehtävissä. Viestintää on tehostettu muun muassa asioiden eteenpäin jakamisen ollessa 
mahdollista suoraan työmaalta sovellukseen tallennetun henkilöstöluettelon avulla. Tuloksissa 
on oletettu, että ominaisuuksia pystytään käyttämään tehokkaasti niiden antamien 
mahdollisuuksien mukaan. On kuitenkin mahdollista, että uusien työmenetelmien käyttöönotto 
vie aikaa, mutta enemmän käytettynä niissä on suurempiakin potentiaalisia mahdollisuuksia. 
Myös yrityksen tarpeisiin vastaavien ominaisuuksien kehittäminen antaa mahdollisuuden 











Taulukko 6. Ajankäytön tehostaminen työkaluilla 
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Dokumentointi Viestintä Tarkastus Yhteensä
Tehostettujen menetelmien vaikutus 
työtunteihin






Toimiva tiedonhallinta on suuri osa valvojan työtä onnistuneen projektin läpiviennin kannalta. 
Sen lisäksi, että tiedonhallinta on tärkeä osa työmaa-aikaisen toiminnan kannalta, on se 
tärkeässä roolissa projektin jälkeen tehtävissä toimissa, kuten huolto- ja saneeraustöissä. 
Järjestelmällinen dokumentointi ja projektin vaiheiden seuraaminen luo mahdollisuuden 
tarkastella ongelmien syntyä ja pitää myös kaikki projektin jäsenet enemmän hereillä 
tilanteista, mikä pienentää riskiä virheiden syntymiselle. 
 
Projektien tiedonkäsittely on eritasoista ja tehokkaimman tavan löytäminen on aina 
tapauskohtaista. Nykyaikaiset työkalut saattavat vaatia tarkempaa perehtymistä, mutta monilla 
ominaisuuksilla on todettu olevan mahdollista tehostaa työntekoa ja vähentää eri tehtäviin 
kuluvaa aikaa. Teknologian kehityksen kannalta eletään muutosvaihetta ja on mahdollista 
olettaa, että nopeimmin uusiin mahdollisuuksiin tarttuvat yritykset ovat etulyöntiasemassa 
vanhoihin tapoihin jämähtäneitä kilpailijoitansa vastaan. 
 
Työssä yksi suurimmista haasteista oli useamman valvojan kanssa aikataulujen 
yhteensovittaminen ja kiireisten aikataulujen lisäksi työllistäminen opinnäytetyöhön liittyvillä 
kyselyillä. Mahdollisesti tässäkin työssä olisi suuri apu ollut työn sisällä tutkitusta työkalusta, 
jolla olisi luonut tarvittaville osapuolille oman projektin. Useilta valvojilta sai erilaisia 
näkökulmia eri tehtävistä ja täysin erilaisien työmaiden valvonnasta. Selvitysten 
lopputuloksista kuitenkin selviää ajallisten kuormien painottuvan samankaltaisiin tehtäviin ja 
tarve samankaltaisiin ominaisuuksiin tehtävästä riippumatta. 
 
Valvojan työhön kuuluu huomattava määrä asioiden dokumentointia, tallentamista ja tietojen 
jakamista projektin eri osapuolien välillä. Työmaan tarkastuskierroksilla tehtyjä huomioita 
voidaan käsitellä monella tavalla. Toiset kirjaavat tietoja ylös kynällä paperille ja niiden 
siirtäminen sähköiseen muotoon tarkoittaa samojen asioiden kirjaamista uudestaan. 
Mahdollisesti havainnoista otetaan valokuvia, jolloin tilanteita on helpompi muistella 
palattuaan työpöydän ääreen suorittamaan dokumentointia tarkastelukierroksen sisällöstä. 
Myös viestittäminen eri osapuolten välillä on vaihtelevaa, mahdollisesti asiat hoidetaan 
puhelimitse tai odotetaan seuraavaa kokousta jossa asia otetaan esille. Sähköpostiviestintä on 
pitkään ollut tehokas muoto, mutta eri projekteja koskevien viestien kulkeutuminen samaan 
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kansioon, saattaa olla kiireisellä valvojalla oma työkuormansa. Monissa projekteissa on 
käytössä yhteinen projektipankki, mutta myös sen käyttäminen osapuolten väliseen 
kommunikointiin on vaihtelevaa. 
 
Oikeanlaisilla työkaluilla on projektin kaikki asiakirjat ja keskustelut mahdollista pitää yhdessä 
paikassa, erillään muista projekteista. Monet työkalut on luotu toimimaan myös 
mobiilisovelluksilla, jolloin dokumentointia on mahdollista suorittaa työmaakierrosten aikana 
ja jakaminen on reaaliaikaista. Myöskään valokuvien tai muiden huomioiden kirjaamista ei 
tarvitse palata tekemään toimistoon työpöydän ääreen, vaan oikeilla työkaluilla toimet on 
mahdollista tehdä suoraan työmaalta. Eri tehtävien suorittamiseen on mahdollista saada työtä 
tehostavia työkaluja, tarkastusluettelot, raporttien luominen ja työmaalla tehtävät mittaukset on 
mahdollista tehostaa käyttämällä oikeanlaisia työkaluja. Yritysten tulisi miettiä, minkälaisia 
työkaluja on mahdollista käyttää työn tehostamiseen, jos ei uusimpaan teknologiaan ole 
hetkeen tutustunut, on tiedonhallinnan tehostamista varmasti syytä tarkastella alasta 
riippumatta. 
 
Työssä saatuja tuloksia ja ideoita on tarkoitus hyödyntää jatkossa kohdeyrityksen 




1. Congrid kotisivu 
www.congrid.fi 
 
2. Kotopro kotisivu 
www.kotopro.fi 
 




4. PlanGrid kotisivu 
www.plangrid.com/en 
 
5. PlanGrid youtube kanava 
https://www.youtube.com/channel/UCCwM-gOst9kwOFFLjhh5D4Q 
 
6. Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas 




7. Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas 
kokoukäytäntö, Esa Klemetti, 2011 
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK110204.pdf 
 
8. RT 16-11121 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 
http://www.rakennustieto.fi/rt 
 
9. RT 16-11123 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo 
http://www.rakennustieto.fi/rt 
 






11. Tutkimus viestintävälineistä työpaikoilla: Viestinnän reaaliaikaisuus ja yhteisöllisyys 
lisääntymässä, elintärkeä sähköposti säilyttää asemansa. Julkaistu kesäkuu 2, 2014 











Liite 1. Valvojien käyttämät tunnit muunnettu keskiarvoksi tunteja per kuukausi. 
1(2) 
Yleiset h/kk 
Valvontasuunnitelman laatiminen 0,4 
Valvontasuunnitelman täydentäminen työmaan aikana 4,0 
perehtyminen suunnitelma-asiakirjoihin ja urakkasopimusasiapapereihin ennen työmaan 
käynnistymistä 1,0 
edellä mainittujen asiakirjojen tarkastelu/täydentäminen työmaan aikana 0,9 
suunnitelmien ja lupien tarkistaminen 0,9 
kunnallisteknisten liityntäsopimusten varmentaminen ja liittymisien aikataulun varmentaminen 0,3 
tarkastusasiakirjan täyttö/viikkovalvonta muistio 6,0 
kokoukset ja neuvottelut 7,8 
kokouksien valmistelu 5,8 
kokouksissa käytyjen asioiden tallettaminen, käsittely ja välittäminen asianomaisille 7,1 
viranomaistarkastusten seuranta 2,0 





Pää- ja muutossuunnitelmien aikataulujen tarkastaminen ja seuranta 5,5 
urakoitsijoiden laatimien aikataulujen tarkastaminen ja ylläpito 1,8 
työaikataulun noudattamisen tarkkailu 1,5 
urakoitsijoiden keskinäisten aikataulujen tarkkailu 2,0 
urakoitsijan hankintojen hyväksyminen ja hyväksyttäminen rakennuttajalla 1,5 
erillishankintojen koordinointi ja toteutuksen varmistaminen   
aikataulujen varmistaminen osatarkastuksille ja toimintakokeille 2,5 
vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet 0,6 
käytön opastukseen liittyvät toimenpiteet 0,1 
  
  
Tekninen valvonta  
työn ja työmenetelmien laadun tarkastaminen ja virheiden oikaisu 9,5 
ehdotettujen alihankkijoiden osaamisen varmentaminen ja hyväksyntä 1,0 
laite- ja varustetyyppien tarkastus ja hyväksyntä 1,5 
Piiloon jäävien asennusten tarkastus   
Muutostöiden selvitys, tarkastus, hyväksyttäminen ja ilmoittaminen 3,3 
malliasennusten tarkastukset 0,5 
ilmamäärien mitoitus ja säätö 0,1 
virheluetteloiden laatiminen tarkastuksissa 1,8 
